

## План-график мероприятий введения федеральных основных образовательных программ (далее – ФООП) в МБОУ «Казачья СОШ»

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
<b>I. Нормативное и организационно-управленческое обеспечение введения ФООП</b>				
1	Определение школьного координатора и определение его функций по обеспечению введения ФООП на уровне ОО	20 апреля 2023	Максимов В.П.	Обеспечена оперативность во взаимодействии муниципального координатора со школьным
2	Создание и организация деятельности рабочей группы по обеспечению введения ФООП в МБОУ «Казачья СОШ»	20 апреля 2023	Максимов В.П. Федяева И.Д.	Приказ о создании рабочей группы по обеспечению введения ФООП в МБОУ «Казачья СОШ»
3	Формирование школьного плана-графика мероприятий по введению ФООП на уровне ОО	20 апреля 2023	Максимов В.П. Федяева И.Д.	Синхронизированы процессы управления введения ФООП на муниципальном уровне и уровне образовательной организации
4	Организация участия руководящих и педагогических работников в совещаниях Министерства просвещения России по актуальным вопросам введения обновленных ФООП (ВКС)	По графику	Максимов В.П. Федяева И.Д.	Обеспечена своевременная коррекция действий школьной управленческой команды в рамках введения ФООП
<b>II. Методическое обеспечение введения ФООП</b>				
5	Активизация работы школьных учебно-методических объединений учителей-предметников: разработан план работы внутришкольных методических объединений с	Апрель - декабрь 2023	Федяева И.Д., руководители ШМО	Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам

	ориентацией на методическую помощь педагогическим работникам в вопросах внедрения ФООП, сформированы методические группы по всем направлениям функциональной грамотности			
6	Участие в научно-практических конференциях, семинарах, марафонах и других образовательных событиях по актуальным вопросам введения ФООП	Апрель-август 2023	Максимов В.П. Федяева И.Д.	Созданы условия для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, обеспечена возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя
7	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, соответствующих требованиям ФООП	Июнь-август 2023	Федяева И.Д., руководители ШМО	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
<b>III. Кадровое обеспечение введения ФООП</b>				
8	Обеспечение повышения квалификации руководителей ОО и педагогических работников по вопросам введения ФООП	Апрель-май 2023	Максимов В.П. Федяева И.Д.	Обеспечена готовность педагогической и управленческой команды МБОУ «Казацкая СОШ» в части повышения квалификации по вопросам введения ФООП
<b>IV. Мониторинг готовности к введению ФООП</b>				
9	Определение дефицитов и способов их ликвидации при организации условий реализации ФООП в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению	Апрель-май 2023	Максимов В.П. Федяева И.Д.	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации ФООП МБОУ «Казацкая

	образовательного процесса			СОШ»
10	Проведение самодиагностики готовности к введению ФООП	Июль 2023	Максимов В.П. Федяева И.Д.	Проведена оценка готовности к введению ФООП, выявлены дефициты.
11	Внедрение системы мониторинга реализации образовательной организацией ФООП	Сентябрь 2023	Максимов В.П. Федяева И.Д.	Обеспечен промежуточный контроль качества реализации МБОУ «Казацкая СОШ» ФООП
12	Внедрение системы мониторинга готовности каждого учителя к реализации ФООП	До 30 июня 2023	Федяева И.Д., руководители ШМО	Обеспечен промежуточный контроль готовности педагогов к реализации ФООП
<b>V. Информационное обеспечение введения ФООП</b>				
13	Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации ФООП в МБОУ «Казацкая СОШ»	Ежемесячно	Максимов В.П. Федяева И.Д.	Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при реализации ФООП